{
andwerkersoftware

e

-
L

l||‘IHI ARETLY
|

Die Ressourcenplanung

Das Modul Ressourcenplanung dient zum Planen von Mitarbeitern, Maschinen/Geraten und Subunternehmern - im
Folgenden “Ressourcen” genannt. Es kdnnen beliebige Ressourcen angelegt und Gber Gruppen verwaltet werden. Die
Planung erfolgt mit Hilfe eines Diagrammes, in dem Sie durch Maussteuerung oder durch Andern von Dialogeintragen Ihre

Planung vornehmen kénnen.

Geplante Vorgange konnen manuell erstellt oder aus HAPAK-Dokumenten Gbernommen werden. Dabei besteht auch die
Méglichkeit Titelstruktur und/oder einzelne Positionen zu Gbernehmen. Die in den Positionen kalkulierte Zeit wird im
Diagramm sofort umgesetzt. Sie kénnen das Startdatum festlegen und den einzelnen Vorgangen abhangige Positionen
(Vorganger) zuweisen. Jedem Vorgang (z.B. Bauvorhaben) kbnnen Ressourcen zugeordnet werden, wobei das Programm

auch auf Konflikte aufmerksam macht.
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Die Ressourcenplanung bietet lhnen im Einzelnen:

- Verwalten von Projekten, Titeln und Vorgangen

- Das Programm ist multiprojektfahig, d.h. es uberwacht
die Ressourcenplanung auch anderer Projekte

- Erstellen von einfachen bis komplexen Strukturen
(Projekte, Titel, Untertitel, Vorgange)

- Erstellen von manuellen Vorgangen

- Ubernahme von Titel und Vorgéangen aus HAPAK-
Dokumenten

- Ubernahme und Darstellung der Zeiten aus der Vorkal-
kulation

- VerknUpfung der Ressource Mitarbeiter mit dem HAPAK-

Personalstamm
- Verwaltung der Ressourcen in Gruppen
- mehrere Ressourcen flr einen Vorgang planbar

- unterschiedliche Darstellungen im Gantt-Diagramm
durch stufenlosen Zoom

- Darstellung von Verfligbarkeit und Auslastung

- Steuerung der Arbeitsweise durch Optionen

- graphische Darstellung von Konflikten (Doppelplanung)

- manuelles Andern der Zeitvorgaben moglich

- graphische Darstellung von Zusatzarbeitszeiten

- farbliche Anderung von Vorgéngen zur Prioritdtenerken-
nung maoglich

- stufenloses Scrollen im Zeitbalken

- automatischer Zoom auf letzte Ansicht

- Ein und Ausblenden beliebiger Projekte

- Kopieren/Einfligen und Léschen von Vorgadngen moglich

- Setzen von Meilensteinen (Ubernahme in Termine)

- Erstellen von Vorlagen fir wiederkehrende Projekte

- diverse praxisnahe Auswertungen (Listendruck)

HAPAK”® - die Handwerkersoftware mit Ressourcenplanung!
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